

咨询处理 - 硬件咨询 #2294

镨力光电-物镜夹持（尺寸变了）-李昌旭

2026-08-13 10:07 - 宁欣洋


状态:	已反馈	开始日期:	2026-08-13
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
他需要新的物镜夹持，数量2个。先打样，有物镜的三维和二维图纸，按照上一款物镜夹持的方式设计。谢谢			

历史记录

#1 - 2026-08-13 10:30 - 薛立京

- 文件 clipboard-202608131028-ahwwz.png 已添加
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

是按图中的镜片厚度和工作距离设计吗？还是跟上次设计一样，距离1mm



#2 - 2026-08-13 10:56 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

你发的是什么？我打不开，参考之前的设计

#3 - 2026-08-13 11:04 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

参考之前设计的那个物镜夹持件，夹持的物镜尺寸参考此处三维二维模型。前面镜片位置的尺寸和距离跟上次设计一样。15：00前把图纸给我

#4 - 2026-08-13 14:23 - 薛立京

- 文件 摄像头物镜加持件8.13.pdf 已添加
- 文件 摄像头物镜加持件8.13.STEP 已添加

- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

图纸已经出完，让老师确认一下是不是这个样子

#5 - 2026-08-13 16:10 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 单文惠

图纸已确认无误，惠姐评估货期和价格，2个

#6 - 2026-08-28 11:48 - 单文惠

供应商预计发货时间：2026年8月31日

#7 - 2026-08-31 08:55 - 单文惠

- 文件 clipboard-202608310854-9kqzb.png 已添加

2026年8月31日加工进度更新：
最快从工厂发出时间为2026年9月2日（因环保问题，氧化停了4天，等到周二才能开始氧化等工作）

文件

3D_LCDPlanApoNIRHR50×_378-869-5.stp	315 KB	2026-08-13	宁欣洋
SpecSheet_LCDPlanApoNIRHR50×_378-869-5.pdf	8.87 KB	2026-08-13	宁欣洋
clipboard-202608131028-ahwwz.png	53.2 KB	2026-08-13	薛立京
摄像头物镜加持件8.13.pdf	140 KB	2026-08-13	薛立京
摄像头物镜加持件8.13.STEP	255 KB	2026-08-13	薛立京
clipboard-202608310854-9kqzb.png	1.4 MB	2026-08-31	单文惠