

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
2264	咨询处理	硬件咨询	缺少信息	C级	硬件部分-镜头（待定）	曹晏彬	2026-08-04 14:17
2263	咨询处理	软件咨询	更新	C级	软件部分-跟踪算法（待定）	宁欣洋	2026-08-04 14:16
2175	咨询处理	硬件咨询	新建	D级	待研发产品	曹晏彬	2026-08-13 14:06
2139	咨询处理	软件咨询	新建	C级	光驰3.3.0	曹晏彬	2026-08-15 10:36
2032	咨询处理	硬件咨询	已反馈	C级	基于自研单片机板卡设计控制器外壳	单文惠	2026-07-03 13:27
2017	咨询处理	硬件咨询	已反馈	C级	咨询短波通滤光片	张哲	2026-07-10 13:08