

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
2264	咨询处理	硬件咨询	缺少信息	C级	硬件部分-镜头（待定）	曹晏彬	2026-08-04 14:17
2263	咨询处理	软件咨询	更新	C级	软件部分-跟踪算法（待定）	宁欣洋	2026-08-04 14:16
2175	咨询处理	硬件咨询	新建	D级	待研发产品	曹晏彬	2026-08-13 14:06
2139	咨询处理	软件咨询	新建	C级	光驰3.3.0	曹晏彬	2026-08-15 10:36
2138	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	光驰3.2.0	曹晏彬	2026-07-20 15:41
2090	咨询处理	硬件咨询	已完成	B级	为电动镜架测试最小扭矩	索鹏鑫	2026-07-03 09:21
2032	咨询处理	硬件咨询	已反馈	C级	基于自研单片机板卡设计控制器外壳	单文惠	2026-07-03 13:27
2017	咨询处理	硬件咨询	已反馈	C级	咨询短波通滤光片	张哲	2026-07-10 13:08
1982	咨询处理	软件咨询	已完成	B级	小程序-活动专区优化	曹晏彬	2026-06-17 09:30
1979	咨询处理	软件咨询	已完成	D级	光驰-后台绑定逻辑优化	曹晏彬	2026-06-27 08:41
1800	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	光驰3.0.0	曹晏彬	2026-06-13 13:02
1799	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	商城小程序-页面显示	陶扬	2026-06-01 13:58
1785	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	小程序签到系统	陶扬	2026-06-01 13:59
1766	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	管理小程序-修改UI为九宫格样式	曹晏彬	2026-06-18 09:24
1765	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	管理小程序-新建一套角色权限	曹晏彬	2026-06-17 15:11
1693	咨询处理	软件咨询	已完成	C级	后台和商城小程序-增加抽奖次数需求	张哲	2026-06-02 10:17