

咨询处理 - 硬件咨询 #1569

激光器适配二维调节，还有镜片适配的镜架

2026-03-27 15:13 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-03-27
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-04-11
指派给:	宁欣洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
振片*#73-432 Edmund 12.5 x 12.5mm,适配的方形的旋转调整镜架			

历史记录

#1 - 2026-03-27 15:14 - 宁欣洋

- 计划完成日期 被设置为 2026-03-28
- 优先级 从 C级 变更为 B级

LO-SLDM-635，该型号适配的2轴可调的固定支架

#2 - 2026-03-27 15:19 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 分析中

#3 - 2026-03-27 15:23 - 薛立京

- 状态 从 分析中 变更为 评估中

#4 - 2026-03-27 16:02 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

1.振片*#73-432 Edmund 12.5 x 12.5mm,适配的方形的旋转调整镜架。
考虑用一英寸旋转镜架+方形转接SM1转接件（需定做）
2.LO-SLDM-635，该型号适配的2轴可调的固定支架
考虑使用商城二维可调式V型夹持器LO-VSAF-2J

#5 - 2026-03-27 17:32 - 宁欣洋

- % 完成 从 0 变更为 100

已商城下单，做转接件的图纸以及安排加工即可。

#6 - 2026-03-27 17:33 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京
- 优先级 从 B级 变更为 A级
- % 完成 从 100 变更为 80

转接件加工，2周。安排

#7 - 2026-03-28 16:54 - 薛立京

- 文件 屏幕截图2026-03-28 163651.png 已添加
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

目前已设计出转接件模型，确认是否可以，没问题直接报价加工

#8 - 2026-03-30 11:17 - 宁欣洋

- 计划完成日期 从 2026-03-28 变更为 2026-04-11

图纸已确认，没问题，时间周期2周内到4.11日。
激光模组，确认货期，周期截止时间也是4.11日

#9 - 2026-03-30 14:12 - 薛立京
- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

#10 - 2026-03-30 14:43 - 薛立京
激光模组已订货，10天货期

#11 - 2026-04-08 09:43 - 薛立京
激光模组已经送检，这周末前就能发货（从厂家）了

#12 - 2026-04-11 16:50 - 薛立京
LO-SLDM-635激光模组已到货

#13 - 2026-04-13 17:07 - 薛立京
转接件已到

#14 - 2026-04-16 09:26 - 薛立京
- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

#15 - 2026-05-30 18:31 - 宁欣洋
- % 完成从 80 变更为 100
- 完结状态 已成单 已添加

文件

屏幕截图 2026-03-28 163651.png	173 KB	2026-03-28	薛立京
----------------------------	--------	------------	-----