

咨询处理 - 软件咨询 #1785

小程序签到系统

2026-05-11 09:07 - 曹晏彬

状态:	已完成	开始日期:	2026-05-11
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	陶扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
描述			
主要涉及到商城小程序。 次要涉及到后台控制台 暂时想法： 第一天签到，我们给5积分，然后第二天给5积分。前5天都给5积分，然后连续签到一个礼拜，然后我们就每天给增加到10积分。或者说，我签到7天，第7天我就给10积分，然后下个礼拜开始，每天我还给，比如说给6积分或者7积分，然后增加，只要它连续不断就保持增加。如果断了就从头再来。			

历史记录

#1 - 2026-05-15 10:51 - 曹晏彬

已整理思路和原型图

#2 - 2026-05-15 10:51 - 曹晏彬

- 状态从 新建 变更为 评估中

#3 - 2026-05-16 10:02 - 曹晏彬

关联到文档区的资料

<https://104371um031jr.vicp.fun/documents/179>

#4 - 2026-05-16 10:10 - 曹晏彬

- 指派给从 曹晏彬 变更为 陶扬

需要根据我梳理的思路和原型图继续细化需求，彻底细化完后找到需求提出者确认；

然后制作需求表。可以先像我之前那样做个单独的需求表（直接给开发用），等开发完再汇总到总的需求表中。
这里涉及到1.商城小程序（正式版1.3.0）；2.后台控制台（正式版1.3.0）。两个要分开做表分别开发。
做完后先发给我确认。我确认完没问题就可以继续下一步了。

等这些都没问题了就发邮件给各开发和测试人员（孙、刘、张、陶）并约时间开会，开完会就在对应的redmine项目中下发任务（比如一个页面的需求就可以算一个任务）并带上正式版本号，之后指派给孙，他会继续分配开发任务。

预期完结时间是5月23日。

#5 - 2026-05-29 10:43 - 陶扬

- 状态从 评估中 变更为 缺少信息

#6 - 2026-05-29 10:43 - 陶扬

- 状态从 缺少信息 变更为 更新

- % 完成从 0 变更为 100

#7 - 2026-05-29 10:44 - 陶扬

- 状态从 更新 变更为 评估中

#8 - 2026-05-29 10:44 - 陶扬

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

#9 - 2026-06-01 13:59 - 陶扬

- 状态从 已反馈 变更为 已完成