

咨询处理 - 硬件咨询 #1790

SM2卡环补货

2026-05-11 15:47 - 薛立京

状态:	已完成	开始日期:	2026-05-11
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
库存SM2卡环需补货，建议补50个以上			

历史记录

#1 - 2026-05-11 15:48 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-05-11 15:48 - 薛立京

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

#3 - 2026-05-14 16:37 - 宁欣洋

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- % 完成从 0 变更为 100

已采购

#4 - 2026-05-14 16:40 - 宁欣洋

- 状态从 已反馈 变更为 已完成