

咨询处理 - 硬件咨询 #1857

压板设计加工

2026-05-23 13:44 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-05-23
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-05-25
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
clipboard-202605231342-rfo0p.jpg 根据这个图纸设计小压板，样子长这样 clipboard-202605231342-j41wk.jpg clipboard-202605231343-fux8s.jpg 下周一开始安排加工，2周内须交货。数量200			

历史记录

#1 - 2026-05-23 14:00 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

#2 - 2026-05-23 16:52 - 索鹏鑫

- 文件 压板19-26.pdf 已添加
- 文件 压板19-26.STEP 已添加
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

文件

clipboard-202605231342-rfo0p.jpg	357 KB	2026-05-23	宁欣洋
clipboard-202605231342-j41wk.jpg	55.5 KB	2026-05-23	宁欣洋
clipboard-202605231343-fux8s.jpg	76.5 KB	2026-05-23	宁欣洋
压板19-26.pdf	211 KB	2026-05-23	索鹏鑫
压板19-26.STEP	298 KB	2026-05-23	索鹏鑫