

咨询处理 - 软件咨询 #1918

后台控制台-用户兑换记录

2026-06-02 10:21 - 张哲

状态:	已完成	开始日期:	2026-06-02			
优先级:	C级	计划完成日期:				
指派给:	陶扬	% 完成:	100%			
类别:		预期时间:	0:00 小时			
目标版本:						
描述						
筛选：新增兑换商品名称&是否是正式数据						

历史记录

#1 - 2026-06-02 10:27 - 张哲

- 描述 已更新。

#2 - 2026-06-02 10:58 - 曹晏彬

已记录，当前优先准备1.4.0版本（世界杯活动），待1.4.0稳定后再出一版专门做这个需求。

#3 - 2026-06-03 10:41 - 张哲

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 陶扬

#4 - 2026-06-08 10:19 - 陶扬

- 状态 从 新建 变更为 评估中

- % 完成 从 0 变更为 100

加入1.5.0需求内

#5 - 2026-06-08 10:19 - 陶扬

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

#6 - 2026-06-08 11:37 - 陶扬

已经追加到1.4.0版本里

#7 - 2026-06-08 13:10 - 陶扬

- 状态 从 已反馈 变更为 已完成