

咨询处理 - 硬件咨询 #1930

本周镜架装配需求

2026-06-04 15:53 - 单文惠

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-04
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
1、科韵--1英寸不锈钢卡环镜架 完成数量：170台 完成时间：6月5日			
2、铝合金--1英寸O型顶丝 完成数量：50台（红30台，蓝20台） 完成时间：6月6日			

历史记录

#1 - 2026-06-04 16:01 - 薛立京
- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫
#2 - 2026-06-05 13:45 - 薛立京
- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 王子晗
#3 - 2026-06-08 17:52 - 王子晗
对大部分镜架除胶完成
#4 - 2026-06-09 17:41 - 王子晗
- % 完成 从 0 变更为 40
今日对小部分镜架约35个进行整体擦拭完成
#5 - 2026-06-10 17:58 - 王子晗
- % 完成 从 40 变更为 80
对镜架擦拭完成
#6 - 2026-06-11 17:56 - 王子晗
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给 从 王子晗 变更为 单文惠
- % 完成 从 80 变更为 100
已全部完成