

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-12
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-06-22
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		

描述


c143b33d9547db2bdb75ee4af5290ed6.jpg

这边加一个限位的地方，这个位置做夹持对吧。补偿片（尺寸直径1英寸，厚度1.1mm）的位置是在画框这端，可移动的范围是5-10mm

c143b33d9547db2bdb75ee4af5290ed6.jpg

这部分做限位挡住的尺寸2mm，需要初加工图，进行确认，完成过、图纸确认后需要报价和报货期（不需要氧化发黑），用报夹的方式固定，希望有同轴性。请评估。

报夹的方式参考这个压板，只参考夹持方式，非这个压板。



历史记录

#1 - 2026-06-12 13:38 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 王子晗

#2 - 2026-06-13 09:17 - 王子晗

- 文件 摄像物镜加持件.pdf 已添加
- 文件 摄像物镜加持件.STEP 已添加
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 王子晗 变更为 宁欣洋

图纸以确认没有加工问题，现需要客户确认图纸

#3 - 2026-06-15 18:22 - 宁欣洋

- 计划完成日期 从 2026-06-13 变更为 2026-06-22

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 单文惠

- 完结状态 已成单 已添加

- 完结状态 已删除 (未成单)

6.22交货

文件

2D_LCDPlanApoNIR50 × _378-828-16.dxf	88.6 KB	2026-06-12	宁欣洋
SpecSheet_LCDPlanApoNIR50 × _378-828-16.pdf	107 KB	2026-06-12	宁欣洋
3D_LCDPlanApoNIR50 × _378-828-16.igs	1.13 MB	2026-06-12	宁欣洋
c143b33d9547db2bdb75ee4af5290ed6.jpg	129 KB	2026-06-12	宁欣洋
c143b33d9547db2bdb75ee4af5290ed6.jpg	129 KB	2026-06-12	宁欣洋
clipboard-202606121334-yvgee.png	93.6 KB	2026-06-12	宁欣洋
摄像物镜加持件.pdf	141 KB	2026-06-13	王子晗
摄像物镜加持件.STEP	397 KB	2026-06-13	王子晗