

咨询处理 - 硬件咨询 #2011

机加工-王云征

2026-06-22 13:24 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-22
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-06-26
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
图纸中未标记数量，我把需要数量多的单独指出来，除单独指出来的，其他数量都是1个 且图纸中凡是只有STEP文件的，说明里面的孔都是通孔；凡是有螺纹孔的，都有对应的一个pdf文件，里面有螺纹孔尺寸的标 波片系统_波片座_V1，这个文件是3个 6061 波片系统_底板_V1，这个文件用7075材料，1个，波片系统_两端挡板_V1,数量2个，7075材料。其他均是6061即可 需要核对图纸，且出加工图，要求已经明确，有疑问请沟通。			

历史记录

#1 - 2026-06-22 13:38 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-06-22 13:44 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 缺少信息

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

需要整体装配图的step

#3 - 2026-06-22 13:51 - 宁欣洋

- 文件 波片系统_两端挡板_V1.STEP 已添加

- 文件 波片系统_两端挡板_V1.pdf 已添加

- 状态 从 缺少信息 变更为 更新

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

补充图纸

#4 - 2026-06-22 17:53 - 薛立京

- 文件 波片系统加工图纸.rar 已添加

- 状态 从 更新 变更为 评估中

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

图纸已出完，让客户确认一下有没有问题

#5 - 2026-06-22 17:53 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

#6 - 2026-06-26 10:43 - 宁欣洋

- 计划完成日期 从 2026-06-23 变更为 2026-06-26

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

请将这批期间按一套上架，给我一个整套型号。金额5120元，货期2-3周。你上传完，请指派给惠姐，盯商城订单。安排加工

#7 - 2026-06-26 10:43 - 宁欣洋

- 完结状态 已成单 已添加

- 完结状态 已删除(未成单)

#8 - 2026-06-26 11:01 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

LO-BPXT-DZ

文件

图纸.rar	1.02 MB	2026-06-22	宁欣洋
波片系统_两端挡板_V1.STEP	52.6 KB	2026-06-22	宁欣洋
波片系统_两端挡板_V1.pdf	138 KB	2026-06-22	宁欣洋
波片系统加工图纸.rar	1.42 MB	2026-06-22	薛立京