

咨询处理 - 硬件咨询 #2190

硬件咨询 # 2185 (已反馈): 狭缝-中科大-朱珂然

转接件加工-狭缝固定板-2种

2026-07-22 08:44 - 宁欣洋

|                                  |     |         |            |
|----------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                              | 更新  | 开始日期:   | 2026-07-22 |
| 优先级:                             | A级  | 计划完成日期: | 2026-08-06 |
| 指派给:                             | 单文惠 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                              |     | 预期时间:   | 0:00 小时    |
| 目标版本:                            |     |         |            |
| 完结状态:                            | 已成单 |         |            |
| 描述                               |     |         |            |
| 铝合金材质，氧化发黑，数量每种一个。<br>需要出加工图还有报价 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2026-07-22 09:10 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

#2 - 2026-07-22 09:10 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 缺少信息

有没有具体的产品，转接件加工是转接什么的，狭缝固定板是具体要什么样的

#3 - 2026-07-22 09:58 - 宁欣洋

- 文件 转接板.STEP 已添加
- 文件 狭缝2支架.STEP 已添加
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

#4 - 2026-07-22 10:30 - 薛立京

- 状态 从 缺少信息 变更为 更新

#5 - 2026-07-22 10:30 - 薛立京

- 状态 从 更新 变更为 评估中

#6 - 2026-07-22 10:32 - 薛立京

- 文件 狭缝2支架.pdf 已添加
- 文件 转接板.pdf 已添加
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

图纸已出完，需客户确认是否有问题，无问题的话需指派给惠姐联系报价

#7 - 2026-07-22 12:05 - 宁欣洋

- 状态 从 已反馈 变更为 更新
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 单文惠

确认价格和加工周期，每种1个

#8 - 2026-07-25 16:38 - 宁欣洋

- 计划完成日期 从 2026-07-23 变更为 2026-08-06

- 优先级 从B级 变更为 A级
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

可以安排加工了，一让他上传回来了。

文件

|            |        |            |     |
|------------|--------|------------|-----|
| 转接板.STEP   | 120 KB | 2026-07-22 | 宁欣洋 |
| 狭缝2支架.STEP | 141 KB | 2026-07-22 | 宁欣洋 |
| 狭缝2支架.pdf  | 120 KB | 2026-07-22 | 薛立京 |
| 转接板.pdf    | 119 KB | 2026-07-22 | 薛立京 |