

状态:	分析中	开始日期:	2026-09-07
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	刘葛	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
云台设备固件烧录			

历史记录

- #1 - 2026-09-07 17:50 - 刘葛
- 状态从 新建 变更为 分析中
- % 完成从 0 变更为 80