

电机相关问题处理

2026-09-20 09:19 - 孙乃宇

状态:	进行中	开始日期:	2026-09-20
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	孙乃宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
电机速度上不去问题,只能到2速度			
限位问题:限位位置不准确			

历史记录

#1 - 2026-09-20 09:19 - 孙乃宇

- 状态从 新建 变更为 进行中